Upp på väggen – Visuellt projektkontor

Du är projektledare för ett viktigt och tidskritiskt projekt. Du ansvarar för en kompetent projektgrupp, men du ser att förståelsen för vad som ska göras och varför det ska göras saknas. Viktiga aktiviteter blir nedprioriterade och du känner att risken för en försening ökar.

Konsulttjänst

Programmet Upp på väggen – Visuellt projektkontor, hjälper vi er att i fem tydliga steg bygga upp ett visuellt projektkontor för ert projekt. Vi skräddarsyr kontoret efter era behov och praktiska förutsättningar. I programmet ingår 1000 stycken special designade post-its som är enkla och självinstruerande att använda i ert visuella projektkontor.

1. **Skapa en gemensam målbild av projektet**
   Tillsammans med beställaren och styrgruppen visualiserar vi effektmålen, projektmålen och tydliggör anledningen till projektet
2. **Visualiserar prioritering och vad som är viktigt**
   Med hjälp av MoSCoW, projektprofil och en projekttriangel skapar vi fokus på rätt saker som hjälper styrgruppen att ta rätt beslut.
3. **Tydliggöra beställare, styrgrupp och projektgrupp**
   Vi går igenom projektbeställare och styrgruppens roller och förankrar målbilden och prioriteringarna. Tillsammans med projektgruppen går vi genom målbild, förväntningar och även risker.
4. **Arbetar fram ett projektinnehåll och en tidsplan för projektet**
   Vi bryter ned projektet med hjälp av en WBS – Work Break-down Structure. Därefter skapar vi en gemensam och realistiskt tidsplan
5. **Risker, möjligheter och förbättringar**
   Vi kapar vi på ett kreativt sätt förståelse för vilka problem, risker och möjligheter som projektet har. Vi skapar även möjlighet till ständiga förbättringar genom vår förbättringstavla.

---

www.enklare-gruppen.se
Enklare-gruppen AB

Enklare

Martin Berggård
0733-763 753